

ПОМОЩНИК
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103073, Москва, Кремль

« 22 » марта 1993 г.

№ А-Г-366 АС

49
✓ Главе администрации
Волгоградской области

И. П. Шабунину


Направляется для рассмотрения обращение к Б.Н.Ельцину членов
ЖСК-5 г. Волгограда.

О результатах просьба проинформировать авторов и Службу
помощников Президента Российской Федерации.



Л. Суханов

№ 04630



РСФСР

Жилищно-
строительный
кооператив № 5
Красноармейского р-на
20, 40-8/614 1993 г.
№ 24
г. Волгоград

Президенту РФ

тов. ЕЛЬЦИНУ Б.Н.

Уважаемый Борис Николаевич

С большой надеждой обращаются к Вам члены ЖСК-5 г. Волгограда Красноармейского р-на. Вот уже как 5-й год строится наш дом, цены растут, люди потеряли всякую надежду на получение квартиры. А состоят в этом кооперативе в основном молодые семьи.

Просим Вас рассмотреть вопрос о невыполнении своих решений городской администрацией г. Волгограда и договорных обязательств по договору, заключенному УКСом Горисполкома с ЖСК-5 по строительству кооперативного дома № 9 в 614 микрорайоне Красноармейского р-на. Красноармейским исполкомом 7.12.88г. (на основании решения горисполкома № 7/247 от 15.07.88г) было принято Постановление о строительстве кооперативного дома № 9. Все необходимые документы и деньги для строительства дома были оформлены и собраны.

Согласно решению Волгоградского горисполкома № 7/247 от 15.07.88г. ввод дома № 9 м-р 614 планировался в 1989г., однако УКС горисполкома только в 1990г. заключает договор подряда с ПСО "Волгоградпроектстрой" № 18 от 23.01.90г. согласно которому плановый объем строительного-монтажных работ по дому № 9 в 1990г. составил 146 тыс.руб., а срок окончания строительства дома определен в I квартале 1992г. и несмотря на то, что УКС горисполкома ежегодно заключал с подрядной организацией договора подряда и включая в плановые объемы строительного-монтажных работ строительство дома № 9 М-р 614, заключение договора на строительство

дома № 9 с ЖСК-5 УКСом горисполкома ежегодно переносилось и договор был заключен только в октябре 1991г. (№ I от 24.10.91г.).

Таким образом, все эти официальные решения систематически не выполнялись: ни Горисполкомом, ни Райисполкомом, ни УКСом горисполкома, ни подрядчиком ПСО "Волгоградпроектстрой" несмотря на наши неоднократные обращения и письма. Так же не выполняются Правительственные постановления № 40 от 14.12.91г. и распоряжение № 140 от 06.03.92г.

Взносы членов ЖСК-5 с 1989г. находятся в обороте государства, не индексируются и практически обесценены.

В связи с резким удорожанием строительства сметная стоимость дома на 05.01.93г. составила 146 млн.руб. В ЖСК-5 поступило письмо из УКСа горисполкома (№ КС 03/7-405 от 13.07.92г. с требованием перечислить на расчетный счет УКСа 30 % от полной стоимости дома в новых ценах не давая опять никаких гарантий по срокам строительства. В противном случае УКС отбирает строительную площадку и расторгает договор № I от 24.10.91г., а дотация (распоряжение № 140 от 06.03.92г.) малоимущим и гражданам строительства кооператива не выделяется.

Члены ЖСК-5 считают, что вина за задержку строительства дома полностью и ложится на Администрацию города и УКС.

Убедительно просим Вас помочь нам заставить Администрацию города, УКС. выполнить свои обязательства и построить наш дом.

Председатель

Ребенков А.М.

Члены:

400113 Волгоград
Б-р. Ангелса, 4-138
Ребенков, Александр
Михайлович

Сосед - Кореньков Р.Г.
Васильев
Васильев
Васильев
Васильев
Васильев
Васильев
Васильев

А. Л. ...

Евг. Понто

Директор Ветеринарии (дир)

С. С. Сороков

Копилка

Иван - Ивановна ИИ

М. Сергеев И. Е.

В. С. Сидорова И. И.

русские по
Черонова (И. Е.)

С. Р. ...

Трапезникова

М. Р. У.

Иван -

Григорьев

Иван

Ирина

Иван

Ларина

Нарасов

Иван

Харченко

Иван

Александров

Советская

Иван

Таран

Иван

Ивановна

Иван

Евгеньев

Иван

Ирина

Иван

Лебеденко

Иван

Иван

Ивановна

Иванов

Иван

Иванов

Иван

Иванов

Иван

Иванов

Иван

Иванов

Иванов

Митинский	НБ
Дмитришин	ДМ
Серебряков	С
Куданова	К
Синельников	С
Трапезин	Т
Сенников	С
Зинин	З
Часовенко	Ч
Егоров	Е
Жуков	Ж
Петрушин	П
Виноков	В
Сухомин	С
Вранова	В
Красов	К
Александров	А
Зорин	З
Игорев	И
Суров	С
Григорьев	Г
Мельник	М
Григорьев	Г
Мельников	М
Соловьев	С
Михайлов	М

б.у. № 1-7559
22.03.93

04630
20 АЕН 1995-04.00 / 51