

48

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

г. Москва

---

т. Кулику Г.В.

Уважаемый Геннадий Васильевич!  
Прошу рассмотреть и найти возможность  
проинформировать Председателя Комитета  
ВС СССР т. Вепрева А.Ф.

 Б. ЕЛЬЦИН

"20" сентября 1990г.

№ 07593

№ 1-8-3.

2



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И ПРОДОВОЛЬСТВУЮ

Москва, Кремль

II сентября 1990 г. № 4-6-3/2-218

Председателю Верховного Совета РСФСР

тов. ЕЛЬЦИНУ Б.Н.

Копия: Заместителю Министра сельского хозяйства  
и продовольствия РСФСР

тов. ВИДЬМАНОВУ В.М.

123056, г. Москва,  
пер. Красина, д. 16

Уважаемые Борис Николаевич и Виктор Михайлович!

Поводом этого обращения к Вам послужил мой разговор с председателем Липецкого областного Агропромсоюза тов. Нарижным И.Ф. о совершенно неудовлетворительном ходе строительства в Липецкой области важнейших объектов для решения белковой проблемы и проблемы растительного масла - заводов по обработке посевных семян рапса.

Ранее принятыми решениями Правительства СССР и Правительства РСФСР в области намечено построить два завода по сушке, очистке и предпосевной подготовке семян рапса мощностью по 5 тыс. тонн каждый, чтобы обеспечить сортавыми безэруковыми семенами посев ярового рапса в Европейской части страны на площади до 1 млн. гектаров.

Закуплено импортное шведское оборудование, однако строительство заводов ведется медленно и намеченные сроки ввода их в эксплуатацию срываются.


Один завод должен быть построен в совхозе "Красный горняк" силами ТСО "Липецкстрой" (бывшего подразделения Минюгстроя РСФСР), второй в ОПХ "Сенцовское" - объединением Агропромстрой.

Работы по изготовлению и монтажу сборных железобетонных конструкций возложены на Воронежский трест "ЦЧО Элеваторагроспецстрой". Однако этот трест к выпуску конструкций силосов не приступил, ссылаясь на отсутствие специального металла и цемента. Вследствие этого, строительные работы на заводах остановились.

В целях сдачи объектов под монтаж в I квартале 1991 года необходимо поручить Воронежскому тресту "ЦЧО Элеваторагроспецстрой" изготовить эти конструкции и провести их монтаж в IV квартале текущего года. Это дало бы возможность завершить все работы на объектах, пустить заводы в эксплуатацию к уборочному сезону 1991 года и вывести их на проектную мощность в 1992 году.

Убедительная просьба поручить соответствующим организациям оказать содействие в завершении строительства и монтажа этих важнейших для народного хозяйства объектов и о принятых мерах проинформировать Липецкий областной Агропромсоюз и Комитет Верховного Совета СССР по аграрным вопросам и продовольствию.

Председатель Комитета



А.Ф.Вепрев

07593

02 ДЕК 1946\* 07593