

Заместителю Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации - заведующему
Канцелярией Президента
Российской Федерации

В.П.СЕМЕНЧЕНКО

На № А1-4416с
от 29 августа 1997 г.

А1-386 - 5.06.97

Уважаемый Валерий Павлович!

Главное контрольное управление Президента Российской Федерации рассмотрело информацию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Н.Сысуева о ходе реализации федеральной целевой программы "Сахарный диабет" и сообщает.

Федеральная целевая программа "Сахарный диабет" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1171 и рассчитана на период до 2005 года. Правительством Российской Федерации, Минздравом России и Минфином России проведена определенная работа по выполнению программы, однако, уже на начальном этапе возникли проблемы и, прежде всего финансового плана, ставящие под угрозу выполнение намеченных на 1997 год мероприятий программы.

По данным Минздрава России, по состоянию на 25 августа 1997 г. из предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 1997 год" 30,2 млрд. рублей на реализацию программы и 97,7 млрд. рублей расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения открыто кредитов на 4,0 млрд. рублей. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования не выделены средства в сумме 100 млрд. рублей на закупку таблетированных сахароснижающих препаратов. На организацию федерального диабетологического центра из 9,7 млрд. рублей выделено только 2 млрд. рублей. Из-за отсутствия средств срываются сроки монтажа оборудования и пусконаладочных работ производства высококонцентрированных инсулинов в катриджах в

Контракт
Ю.П. Семенченко - 26. IX. 97.

Государственном институте кровезаменителей и медицинских препаратов. По сообщению директора института, академика РАМН Г.Н.Хлябича, даже в случае выделения средств, выпуск препаратов может быть начат только в следующем году, а не в 1997 году, как это запланировано программой.

Срывается выполнение принятых заданий и по некоторым другим направлениям, связанных с проблемами сахарного диабета.

Учитывая, что осуществление федеральной программы находится на начальном этапе и объективное положение с ее выполнением можно будет установить по итогам 1997 года, Главное контрольное управление планирует провести в первом полугодии 1998 года проверку деятельности Минздрава России, Минэкономики России, Минфина России и ряда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по выполнению федеральной целевой программы "Сахарный диабет".

Заместитель Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации - начальник
Главного контрольного управления



В.Путин

24 сентября 1997 года

№ А8-1.2-2705

Исп. Черняев Я.А.
тел. 206 36 77

24.СЕН 97 32116

к Вх. № 24256 от 19.07.97

В. В. Гончарову

КАНЦЕЛЯРИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

10²⁰

В. В. Гончарову

16⁰⁸

КАНЦЕЛЯРИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

13²⁴

31197	24.09.97
Администрация Президента Российской Федерации	
л. 2	пр. 14 16:01:46

De